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Coût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogique    
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Organisation et suivi de chantierOrganisation et suivi de chantierOrganisation et suivi de chantierOrganisation et suivi de chantier        5 jours5 jours5 jours5 jours    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Organisation de chantier Organisation de chantier Organisation de chantier Organisation de chantier ----    modes opératoiresmodes opératoiresmodes opératoiresmodes opératoires    
(3 JOURS(3 JOURS(3 JOURS(3 JOURS    

• Le cycle de production et le synoptique des différents 

devis dans l’entreprise et l’organisation de son temps, 

des dossiers, des équipes. 

• Comprendre et traduire les instructions du chargé 

d’affaires. 

• Analyser les documents du dossier de chantier (plans, 

CCTP, PGC, …). 

• Préparer les phases et les tâches – Fixer les modes 

opératoires et les procédés d’exécution – Faire l’ana-

lyse des risques spécifiques. 

• Etablir les métrés d’exécution pour approvisionne-

ments et les budgets Main d’œuvre, Matériaux, Maté-

riel et Sous-traitant. 

• Coordonner les interfaces entre lots, participation aux 

consultations. 

• Collaborer au montage du planning »Objectif », le 

décliner par équipes. 

Suivi et gestion des chantiers (2 JOURS)Suivi et gestion des chantiers (2 JOURS)Suivi et gestion des chantiers (2 JOURS)Suivi et gestion des chantiers (2 JOURS)    

• Optimiser les moyens – Gérer le personnel,  les intéri-

maires, les sous-traitants. 

• Respecter les délais, enregistrer l’avancement et parti-

ciper à la mise à jour du planning. 

• Mesurer les écarts et mettre en place des mesures 

correctives - Préparer les attachements de travaux, 

gérer les stocks et les approvisionnements. 

• Préparer les saisies pour la constitution du prix de re-

vient. 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• .Maîtriser la préparation  d’un chantier. 

• Gérer les facteurs environnementaux d’une affaire. 

• Contrôler les coûts d’exécution en respectant les dé-

lais et les budgets. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
• La formation est basée sur une étude de cas d’un 

chantier. 

• Apports théoriques et exercices pratiques. 

• Echanges d’expériences. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Chefs de chantier issus du terrain. 

• Chefs d’équipe après 3 ans d’expérience. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− 1 0851 0851 0851 085    €    HTHTHTHT 

• Intra et interentreprises hors Toulouse :  

− Nous consulter. 


