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Coût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogique    

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− Totalité de la formation : 1 950 Totalité de la formation : 1 950 Totalité de la formation : 1 950 Totalité de la formation : 1 950 €    HT HT HT HT     

− Module 1 :Module 1 :Module 1 :Module 1 :    1 485 1 485 1 485 1 485 €    HT HT HT HT     

− Module 2 :Module 2 :Module 2 :Module 2 :    500 500 500 500 €    HT HT HT HT     

• Intra et interentreprises hors Toulouse : 

−  Nous consulter. 

Perfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantier    
9 jours9 jours9 jours9 jours    

ModulaireModulaireModulaireModulaire    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Module 1 : Organisation et gestion de chantier (7 jours)Module 1 : Organisation et gestion de chantier (7 jours)Module 1 : Organisation et gestion de chantier (7 jours)Module 1 : Organisation et gestion de chantier (7 jours)    

ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 JOURSJOURSJOURSJOURS))))    

• Le cycle de production, le synoptique des différents 
devis. 

• Le découpage en tâches et en phases en vue de l’exé-
cution, les modes opératoires et les procédés d’exécu-

tion. 

• L'installation de chantier. 
• La définition des besoins et des moyens d’exécution 

(Moe, Mtx, Mtl, Ss-Tt), métrés d’ouvrage. 

• Les détails d'exécution. 
• La rotation des équipes (banches, planchers, préfabri-
cation, ...). 

• La planification générale des tâches. 
• La planification des équipes.  
• Les commandes (fournisseurs, sous-traitants). 

• La mise au point des documents à transmettre aux 

équipes. 

• Etudes de cas pour permettre la réalisation d'une prépa-

ration de chantier. 

SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1    JOURJOURJOURJOUR))))    

• Le relevé des dépenses (rapport Moe, Bons, Matériaux, 
Ss-Tt, …). 

• La réception et la levée des réserves. 
• La livraison de l'ouvrage. 

SECURITE (2 SECURITE (2 SECURITE (2 SECURITE (2 JOURSJOURSJOURSJOURS))))    

• Identifier les procédures à mettre en place pour intégrer 

la sécurité dans l'organisation de chantier. 

• Les EPI. 
• Mettre en œuvre le PPSPS. 

Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)    

• Animer et motiver une équipe. 

• Développer un esprit de synthèse.  
• Les fonctions du manager d’équipe (Autorité, responsa-

bilités, pouvoir). 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Optimiser le travail des équipes autour d’un Chef de 

chantier mieux organisé et prenant en compte les en-

jeux économiques d’une opération. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
• Apports théoriques et exercices pratiques sur des cas 
concrets (Bâtiment et Génie civil). 

• Echanges d’expériences. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Chefs d’équipe après 3 ans d’expérience. 
• Chefs de chantier issus du terrain. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 


