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Coût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogique    
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ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Préparation de chantier (1,5 jours)Préparation de chantier (1,5 jours)Préparation de chantier (1,5 jours)Préparation de chantier (1,5 jours)    

• Le découpage en tâches et en phases d'un chantier. 

• Participer à l'établissement des modes opératoires - 

Faire des choix techniques (variantes). 

• Intégrer la sécurité aux procédés d'exécution (PPSPS). 

• Participer à la préparation des budgets main-d'œuvre, 

matériaux, matériel, sous-traitant pour un budget le 

plus « serré » possible. 

• Connaître les consultations, les commandes, les ap-

provisionnements et les prestations sous-traitées. 

• Planifier les différents budgets et les plannings de dé-

tail. 

• Prendre en compte la mise au point des documents 

du chantier. 

Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)    

• Démarrage du chantier - Mesure des écarts (prévisions

- réalisations). 

• Gestion des interfaces et réception des supports. 

• Le rapport main-d'œuvre (budget initial, en cours - 

écarts, dérives, rattrapage). 

• Le relevé des dépenses (bons de livraison, stock, loca-

tion matériel, sous-traitants). 

• Contrôle du bon avancement des travaux : qualité, 

délais (main-d'œuvre, matériaux, matériel, sous-

traitant). 

• Les tableaux de bord chantier - Mesure des écarts - 

Mesures correctives à prendre. 

• Notion d'avancement - Composition du prix de revient 

- Gestion des travaux supplémentaires - Facturation. 

Réception et livraison (0,5 jour)Réception et livraison (0,5 jour)Réception et livraison (0,5 jour)Réception et livraison (0,5 jour)    

• Les OPR : 

− La réception, le constat et la livraison, la levée de réserves 
- Le PV de réception (client). 

• La protection des ouvrages - Les DOE. 

• La clôture de chantier (repliement- livraison globale- 

devoir de conseil). 

• Le suivi en parfait achèvement - Le SAV. 

Perfectionnement Chef de chantier, Chef d’équipePerfectionnement Chef de chantier, Chef d’équipePerfectionnement Chef de chantier, Chef d’équipePerfectionnement Chef de chantier, Chef d’équipe    3 jours3 jours3 jours3 jours    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Identifier les phases de la gestion d'un chantier. Préparer, 

planifier et définir les besoins en vue de l'exécution du 

chantier. 

• Identifier et remplir les tâches accompagnant la réalisa-

tion, les points importants à contrôler - Faire le suivi de 

chantier. Transmettre les éléments pour permettre de ré-

diger et suivre le tableau de bord. 

•  Assurer la livraison des ouvrages et clôturer le chantier. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
La formation est basée sur une étude de cas d’un chantier. 

• Apports théoriques et exercices pratiques. 

• Echanges d’expériences. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Chefs d’équipe. 
• Chefs de chantier. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− 650 650 650 650 €    HTHTHTHT 

• Intra et interentreprises hors Toulouse :  

− Nous consulter. 


