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Coût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogique    
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Piloter la gestion d’une affairePiloter la gestion d’une affairePiloter la gestion d’une affairePiloter la gestion d’une affaire    4 jours4 jours4 jours4 jours    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Etude de prix (1 jour)Etude de prix (1 jour)Etude de prix (1 jour)Etude de prix (1 jour)    

• Rappel sur le composition d’un prix de vente et les 

différentes articulations du prix. 

• Etude de prix simple pour constituer le déroulement 

chronologique jusqu’au prix de vente. 

• Constitution d’une feuille de vente (négociation - 

remise en cause des masses financières). 

Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)    

• Rappel concernant la procédure d’établissement 

d’une préparation de chantier.  

• Analyse du contrat de travaux (les éléments essentiels) 

• Création des budgets d’exécution et leur planification 

• Intégration de l’hygiène et de la sécurité (analyse des 

risques propres – PPSPS). 

• Calcul du déboursé «Objectif» d’exécution et 

comparatif avec  le commercial. 

• Planning financier – besoins de trésorerie. 

Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)Suivi et gestion de chantier (1 jour)    

• Rappel sur les modalités du suivi, gestion et contrôle 

pendant la réalisation.  

• Saisie des dépenses et création de tableau de bord 

de gestion des différentes ressources. 

• Avancement - Demandes d’acomptes, analyse prix 

de revient chantier, valeur de la marge brute. 

• mesures de dérives et correctifs à mener. 

• Clôture de chantier -Réception, levées des réserves – 

Etablissement du décompte général définitif. 

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

• Maîtriser la composition d’un prix et effectuer une 

étude de prix simple.  

• Mettre au point la feuille de vente suite à la négocia-

tion. 

• Comprendre les objectifs de la préparation de chan-

tier. 

• -Identifier, mettre en place ces objectifs, calculer le 

prix de revient «exécution ».  

• Mettre en place le suivi et la gestion de chantier. 

• Créer des tableaux de bord et analyser son prix de re-

vient – Connaître sa marge brute.  

• Apporter des actions correctives, les mesurer – Clôturer 

le chantier. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
A partir de dossiers d’exécution courante des entreprises ou 

du C.F.P.C.T. Apports théoriques. Travail en sous-groupe et 

personnel, études de cas, témoignages des participants. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Techniciens, commis d’entreprise, chargés d’affaires. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− 860 860 860 860 €    HTHTHTHT 

• Intra et interentreprises hors Toulouse :  

− Nous consulter. 


