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Coût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogiqueCoût pédagogique    
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Piloter et suivre l’organisation de chantierPiloter et suivre l’organisation de chantierPiloter et suivre l’organisation de chantierPiloter et suivre l’organisation de chantier    4 jours4 jours4 jours4 jours    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)Préparation de chantier (2 jours)    

• Rappel concernant la méthodologie d’établissement 

d’une préparation de chantier. 

• Découpage d’un chantier en phases et tâches en vue 

de sa réalisation. 

• Examen des modes opératoires et des procédés 

d’exécution en intégrant la sécurité. 

• Création des budgets d’exécution et leur planification. 

• Intégration de l’hygiène et de la sécurité (analyse des 

risques propres – PPSPS). 

• Examen des travaux confiés à la sous-traitance 

(prestations). 

Suivi et gestion de chantier (2 jours)Suivi et gestion de chantier (2 jours)Suivi et gestion de chantier (2 jours)Suivi et gestion de chantier (2 jours)    

• Rappel sur les modalités du suivi, gestion et contrôle 

pendant la réalisation. 

• Le démarrage de chantier (zone vie, zone de stock-

age, livraison, réception des supports, …). 

• Saisie des dépenses (Main d’œuvre, fournitures, stock, 

matériel, sous-traitants).  

• Création de tableau de bord de gestion des diffé-

rentes ressources. 

• -Avancement - mesures de dérives (heures , fourni-

tures) et correctifs à mener. 

• -Les O.P.R., la réception, la levée des réserves -Clôture 

de chantier.  

Niveau 2Niveau 2Niveau 2Niveau 2    

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    

• Comprendre la méthodologie adaptée de prépara-

tion de chantier. 

• Découper le chantier en phases et en tâches en vue 

de l’exécution. 

• Etudier les modes opératoires et les procédés d’exé-

cution. 

• Planifier les budgets des ressources (heures, …). 

• Mettre en place le suivi et la gestion de chantier  

• Faire le relevé des dépenses (heures, …). 

• Créer des tableaux de bord , mesurer les écarts et ap-

porter des actions correctives. 

• Réceptionner , lever les réserves et clôturer le chantier. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
A partir de dossiers d’exécution courante des entreprises ou 

du C.F.P.C.T. Apports théoriques. Travail en sous-groupe et 

personnel, études de cas, témoignages des participants. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Chefs de chantier ou futurs chefs de chantier. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− 860 860 860 860 €    HTHTHTHT 

• Intra et interentreprises hors Toulouse :  

− Nous consulter. 


