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Perfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantierPerfectionnement Chef de chantier    
9 jours9 jours9 jours9 jours    

ModulaireModulaireModulaireModulaire    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Module 1 : Organisation et gestion de chantierModule 1 : Organisation et gestion de chantierModule 1 : Organisation et gestion de chantierModule 1 : Organisation et gestion de chantier    
(7 jours)(7 jours)(7 jours)(7 jours)    

ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 ORGANISATION DU CHANTIER (4 JOURSJOURSJOURSJOURS))))    

• Le cycle de production, le synoptique des différents 

devis. 

Sur la base d’une étude de cas : 

• L’étude du dossier (pièces graphiques et écrites, ...). 

• Vérification des métrés. 

• Ordonnancement du chantier (découpage en phases 

et tâches). 

• Définition des procédés d’exécution et des moyens en 

y intégrant la sécurité, la qualité et l’environnement), 

• Planification générale. 

• Commandes de matériaux courants. 

• Documents administratifs. 

SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1 SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1 SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1 SUIVI ET GESTION DE CHANTIER (1 JOURJOURJOURJOUR))))    

• Notions de budget prévisionnel. 

• Le relevé des dépenses (rapport Moe, Bons, Matériaux, 

Ss-Tt, …). 

• La réception et la levée des réserves.  

SECURITE (2 SECURITE (2 SECURITE (2 SECURITE (2 JOURSJOURSJOURSJOURS))))    

• Identifier les procédures à mettre en place pour inté-

grer la sécurité dans l'organisation de chantier. 

• Les EPI. 

• Mettre en œuvre le PPSPS. 

Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)Module 2 : Management (2 jours)    

• Animer et motiver une équipe. 

• Développer un esprit de synthèse.  

• Les fonctions du manager d’équipe (Autorité, respon-

sabilités, pouvoir). 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    
• Optimiser l’implication du chef de chantier dans l’or-

ganisation des travaux en prenant en compte les en-

jeux techniques et économiques. 

Méthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogiqueMéthode pédagogique    
• Apports théoriques et exercices pratiques sur des cas 
concrets (Travaux Publics - VRD). 

• Echanges d’expériences. 

Public concernéPublic concernéPublic concernéPublic concerné    
• Chefs d’équipe après 3 ans d’expérience. 

• Chefs de chantier issus du terrain. 

LieuLieuLieuLieu    
• CFPCT à Toulouse 

Toutes nos formations peuvent s’organiser à l’extérieur en inter-
entreprises comme en intra-entreprise. 
Nous consulter. 

DatesDatesDatesDates    
• Nous consulter. 

• En interentreprises au CFPCT, à Toulouse 

− Totalité de la formation : 2 000 Totalité de la formation : 2 000 Totalité de la formation : 2 000 Totalité de la formation : 2 000 €    HT HT HT HT     

− Module 1 :Module 1 :Module 1 :Module 1 :    1 500 1 500 1 500 1 500 €    HT HT HT HT     

− Module 2 :Module 2 :Module 2 :Module 2 :    500 500 500 500 €    HT HT HT HT     

• Intra et interentreprises hors Toulouse :  

− Nous consulter. 


